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РАЗРАБОТАН коллективом сотрудников краевого государственного казённого учреждения «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» в составе:
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Стандарт организации

	
	

	Правила разработки и оформления проектов производства работ на строительство и реконструкцию автодорог.
	Введен 
впервые

	
	


                             Утверждён и введён в действие приказом от 23.04.2010 г. № 108-п. 
                                                                                                   Дата введения 23.04.2010 г.    
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает единые требования к составу, содержанию, порядку разработки, оформления, утверждения и согласо​вания проектов производства работ на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, (да​лее - объекты), выполняемых по государственным контрактам с краевым государственным бюджетным учреждением «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».
Стандарт разработан с целью обеспечения требований норматив​ных документов.
Настоящий стандарт применяется:
- подрядными  организациями  - при выполнении работ по контрактам с КГКУ «КрУДор»;
- специалистами КГКУ «КрУДор» в процессе техническо​го надзора заказчика.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие доку​менты:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-  СП 48.13330.2011  Организация строительства;
-  СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги;
-  СП 46.13330.2012 Мосты и трубы;
-  СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;
- Эталон проекта производства работ на строительство автомо​бильной дороги/Минавтодор РСФСР, 1981;

- МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 проект производства работ (ППР): Основной технологический документ, определяющий организацию работ и сроки их выполне​ния, устанавливающий порядок и последовательность выполнения тех​нологических операций, способы и методы их контроля, а также необ​ходимые ресурсы на весь строительный период или календарный год.
3.2 технологическая карта: Документ, определяющий органи​зацию и технологию производства отдельного вида строительно-монтажных работ, устанавливающий методы операционного контроля и оценку качества при его реализации.
3.3 производственный контроль: Контроль продукции и процесса во время и после завершения технологической операции.
Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ и включает в себя:

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);

- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;

- входной контроль применяемых материалов, изделий;

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 ППР разрабатывается с целью выбора наиболее эффективной технологии строительно-монтажных работ,  способствующий качественному выполнению работ.
Проект производства работ является неотъемлемой частью технической документации подрядчика. Разрабатывается им самостоя​тельно или по его заданию специализированной организацией и согла​совывается Заказчиком.
Состав проекта производства работ определяется сложностью объекта, объемом и сроками выполнения работ. 
Во всех случаях выполнение работ без ППР не допускается.
4.2 Если в процессе выполнения контракта произошло  изменение условий работ, плановых заданий и т.п., подрядчик вносит в ППР не​обходимые коррективы, которые согласовываются с  заказчиком до на​чала работ.

4.3 При разработке ППР должны учитываться природно-климатические особенности района строительных работ, местные и особые условия.
Основанием для разработки ППР служат следующие доку​менты:

- утвержденная проектная документация;
- проект организации строительства, разработанный в составе ин​женерного проекта;

- объем финансирования в соответствии с условиями кон​тракта;

- источники поступления, номенклатура, условия и транспортные схемы поставки дорожно-строительных материалов, конструкций и из​делий;

- сведения о наличии рабочих кадров по основным профессиям;
- сведения о производственных мощностях подрядных организаций;
-сведения об оснащенности подрядных организаций средствами производственного контроля и квалификационном составе персонала.
4.4 Утвержденный и согласованный проект производства работ должен быть передан исполнителям на объект не позднее, чем за 10 дней до нача​ла выполнения работ.

5 СОСТАВ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1 Проект производства работ полного состава должен включать следующие документы:

- пояснительная записка;
- схематический план трассы автомобильной дороги, с указанием мест складирования материалов и расположения подъездных постоянных и временных дорог, а также мест расположения знаков геодезической разбивочной основы, существующих инженерных сетей и коммуникаций;

- транспортная схема поставки материалов, конструкций и изде​лий;

- технологические карты (схемы) по видам работ с включением схем операционного контроля; 
- технологическая схема потока;

- линейно-календарный график (прил. Е);
- график поступления на объект строительных материалов, конст​рукций и изделий с указанием их наименования, количества и сроков поставки по месяцам. (прил. В);
- график потребности в рабочих кадрах с указанием профессий рабочих, общего числа и графика среднесуточной численности по месяцам (прил. Д);
· график потребности в основных дорожных машинах и механиз​мах с указанием наименования машин, их количества,  (прил. Г);
 - решения по производству геодезических работ со схемами раз​мещения разбивочных знаков, а также перечень исполнительной геоде​зической документации;

 - перечень конструктивных элементов, подлежащих промежуточной приемке (скрытые работы и ответственные конструкции) 

 - решения по технике безопасности, охране труда и окружающей среды;

5.2 В пояснительной записке дается общая характеристика объ​екта (протяжение строящегося, реконструируемого или ремонтируемого уча​стка дороги, технические нормативы, конструкция дорожной одежды, основ​ные объемы работ, наличие и виды переустраиваемых сетей и коммуникаций и т.п.), указываются места расположения, и характеристики производственных предприятии и баз, сосредоточенных резервов грунта. Она должна включать краткое обоснование решений по производству работ, в том числе в зимнее время, решения по устройству временных площадок для оперативного руководства строительством (рабочих мест ИТР, полевых ла​бораторий, временных зданий и сооружений, стоянки дорожной техники и автотранспорта) с обоснованием их привязки на местности.
Пояснительная записка должна содержать список субподрядных организаций, которые будут выполнять работы, с указанием видов, объемов работ, сроков их производства.

5.3 Схематический план трассы автомобильной дороги (строительный генеральный план) показывает общее направление дороги, размещение производствен​ных баз, карьеров, резервов и т.д. На плане также показывают расположение постоянных и временных транспорт​ных путей, объектов энерго- и теплоснабжения, сетей связи, складов и других сооружений и устройств, необходимых в период строительства.
5.4 Транспортная схема поставки материалов, конструкции и изделий. На схеме показывают пути обеспечения объекта основными дорожно-строительными материалами, изделиями, конструкциями с указанием способов и дальности транспортирования, состояния подъездных путей, наличия же​лезнодорожных тупиков и разгрузочных площадок.
5.5 Технологические карты (схемы). Как правило, применяют типовые технологические карты, «привязанные» к местным условиям, или технологические схемы с описанием последовательности и методов работ, потребности в машинах и материалах. Индивидуальные технологические карты разрабатывают на сложные и выполняемые новыми методами работы.
5.6 Технологическая схема потока - документ, в котором при​водят технологическую последовательность строительных работ, ука​зывают составы отрядов, машины и механизмы на все виды периода (с разбивкой их по конструктивным элементам, распределением по километрам или пикетам; время выполнения работ; движение специализированных под​разделений или отдельных бригад, работающих в составе комплексных или специализированных потоков; сосредоточенные работы.

5.7 Линейно-календарный график является основным документом в составе ППР. На нем должны быть отражены: объемы работ, подлежащие выполнению в течение планируемого периода (с разбивкой их по конструктивным элементам, распределением по километрам или  пикетам определением продолжительности работ и технологических схем потока).
На линейно-календарном графике, кроме общестроительных (ос​новных) работ, должны быть показаны работы специализированных (монтажных) субподрядных организаций.

Допускается линейно-календарный график совмещать со схема​тическим планом трассы автомобильной дороги.

5.8 В соответствии с линейно-календарным графиком работ составляют графики: поступления на объект строительных материалов и конструкций; потребности в рабочих кадрах и основных строительных машинах. Степень детализации графиков по времени (месяцы) может быть различной и зависит от сложности объекта и приня​той организации работ.

5.9 Лабораторное обеспечение. Для контроля и оценки контроля качества строительных ра​бот в состав ППР включают перечень  средств измерений и испытательного лабораторного оборудования с указанием последней поверки и аттестации. Перечень лабораторных журналов и исполнительной лабораторной документации.
5.10 Геодезическое обеспечение. Для контроля и оценки качества работ подрядчиком разрабатывается проект производства геодезических работ,  который является обязательным приложением к основному ППР.
5.11 Решения по технике безопасности, охране труда и окружающей среды. В про​ект производства работ включают только те решения по охране труда и технике безопасности, которые требуют проектной разработки (крепле​ние стенок котлованов, временное крепление конструкций и т.д.). В ос​тальных случаях следует ссылаться на соответствующие нормативные документы. Отдельным разделом выделяются решения по охране окружающей среды и охране труда.
5.12 Запрещается приводить в составе ППР материалы, по кото​рым имеется проектная документация (индивидуальные технологиче​ские карты, чертежи средств малой механизации и т.п.). Не должны включаться типовые графические и текстовые материалы, на них сле​дует давать соответствующие ссылки.
5.13 При выполнении работ, связанных с выходом на проезжую часть эксплуатируемых автомобильных дорог, обязательным приложе​нием к проекту производства работ являются схемы организации дви​жения (согласованные органами ГИБДД в установленном порядке).
5.14 В проекте производства работ необходимо указать весь перечень исполнительной документации, которую необходимо вести на объекте, в соответствии с СТО 03-2009.
6 ОФОРМЛЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
6.1 Проект производства работ выпускается в переплетенном виде (формат 210x297 мм или 297x420 мм) в 2-х экземплярах. После согла​сования и утверждения один из них передается заказчику, второй остается у подрядчика. 

6.2 Общий (сводный) проект производства работ подрядчик (ге​неральный подрядчик) должен согласовать с заказчиком, после этого ППР утверждается техническим руководителем подрядной (генераль​ной подрядной) организации. Проект производства работ на отдельные виды работ утверждается техническим руководителем субподрядной организации, выполняющей эти работы, после согласования заказчиком и генеральным подрядчиком.

6.3 Заказчик выдаст разрешение на производство работ только при наличии согласованного и утвержденного проекта производства работ. 
6.4 Процедура внутреннего рассмотрения (экспертизы) ППР ус​танавливается строительной организацией.

6.5 Заказчик обязан рассмотреть и согласовать (или дать мотиви​рованный отказ в согласовании) ППР в срок не более 10 дней со дня поступления. 
6.6 Титульный лист проекта производства работ должен соответ​ствовать форме, приведенной в приложении А или Б, формы основных доку​ментов приведены в прил. В - Е. Если проект производства работ разработан проектной или какой-либо другой сторонней организацией, на титульном листе должна быть про​ставлена подпись руководителя этой организации (под грифом «Разра​ботано»), заверенная печатью организации.
Приложение А
(обязательное)
Форма титульного листа сводного ППР
___________________________________________________________

                          ( Наименование генподрядной организации)
                                                         «Утверждаю»

___________________________________

(Должность технического руководителя

и наименование генподрядной организации)
___________________________________

                                                                                      (Подпись)  (Фамилия и инициалы)

                                                                 ______________ 

                                                                  (Дата)                                        

                                                                                                        м.п.

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на ________________________________ в 20     г.

(Наименование  вида работ)

__________________________________________

(Наименование объекта)

«Согласовано»

____________________________________

(Должность технического руководителя

и наименование организации-заказчика)
________________  ___________________

                                                                             (Подпись)         (Фамилия и инициалы)

                                         _______________ 

                                (Дата)                                        

                                                                                                        м.п.

Приложение Б
(обязательное)
Форма титульного листа ППР на отдельные виды работ
___________________________________________________________

                        (Наименование подрядной организации)
                                                                                  «Утверждаю»

___________________________________

(Должность технического руководителя

и наименование подрядной организации)

             ___________________________________ 
                                                           (Подпись)   (Фамилия и инициалы)

                              ______________ 

                               (Дата)                                        

                                                                                                        м.п.

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на ________________________________ в 20     г.

(Наименование  вида работ)

__________________________________________

(Наименование объекта)

«Согласовано»

____________________________________

(Должность технического руководителя

и наименование организации- заказчика)
________________  ___________________

                                                                          (Подпись)         (Фамилия и инициалы)

                                         _______________ 

                                (Дата)                                        

                                                                                                        м.п.

«Согласовано»

____________________________________

(Должность технического руководителя

и наименование генподрядной организации)
________________  ___________________

                                                                             (Подпись)         (Фамилия и инициалы)

                                         _______________ 

                                (Дата)                                     

                                                                                                        м.п.

Приложение В
(обязательное)

График
поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов 

	№ пп
	Наименование строительных конструкций, изделий, материалов
	Единица измерения
	Количество
	График поступления по месяцам

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	и т.д.

	1
	2


	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Наименование работ

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


Ответственный исполнитель ________________     _________________
                                                     (Подпись)               (Фамилия, инициалы)
Приложение Г
(обязательное)

График

потребности в строительных машинах на объекте 
	№ пп
	Наименование машины
	Число машин
	Среднесуточное число машин по месяцам

	
	
	
	январь
	февраль
	март
	и т.д.

	1
	2


	3
	4
	5
	6
	7

	Наименование работ

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	


Ответственный исполнитель    
________________________
             (Подпись)
         (Фамилия, инициалы)
Приложение Д
(обязательное)
График

потребности  рабочих кадров на объекте 
	№ пп
	Наименование профессий рабочих
	Численность

рабочих
	Среднесуточная численность рабочих по месяцам

	
	
	
	январь
	февраль
	март
	и т.д.

	1
	2


	3
	4
	5
	6
	7

	Наименование работ

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	


Ответственный исполнитель ______________   ___________________________
                                                               (Подпись)                          (Фамилия, инициалы)
Приложение Е

(справочное)
Линейно – календарный график

                 Согласовано:                                                                                                                                                          Утверждаю:                                                                      

Заместитель руководителя по строительству автодорог КГКУ КРУДОР                                                       Руководитель подрядной организации 

                                                                                    (Ф.И.О)                                                                                                   (Ф.И.О)   «____»_________________201__г.                                                                                                                          «____»_________________201__г.

	год, месяц
	Конструктивные элементы,

тыс.руб.
	Итого за месяц, 

тыс. руб.
	Итого за квартал (согласно заключенному контракту), тыс.руб.
	Продолжительность работ

(года, месяцы)



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего на планируемый период
	
	
	
	
	
	
	
	


        Технологическая схема потока

	Конструктивные элементы

(согласно графика производства работ)
	Подрядная организация выполняющая работы
	        ПК или км

         (схематический 

                           план)

    Ед. изм.
	

	
	
	
	0                           1                                   2                               3
                             

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Составил: представитель подрядной организации                                                                                  Проверил: представитель КГКУ КРУДОР 

                                   (должность, Ф.И.О)                                                                                                                                                                        (должность, Ф.И.О)
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объемы работ по ПК или км
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